



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



# โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

## ความก้าวหน้าการก่อสร้าง

## เดือนกันยายน 2563



จัดทำโดย :





# งานควบคุมงานก่อสร้างสัญญา CC1 อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเพื่อเข้าพื้นที่ก่อสร้าง

CSC ได้รับการอนุมัติให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 และได้เข้าเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งได้ปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างสำนักงานโครงการ รวมถึงการสั่งผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างอาคาร

