


งานควบคุมงานกอสรางสัญญา CC1 

อยูในข้ันตอนการเตรียมการเพ่ือเขาพ้ืนที่กอสราง 



CSC ไดรับการอนุมัติใหเร่ิมดําเนินการกอสรางอาคารสํานักงานโครงการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 และไดเขาเตรียมพื้นที่

กอสราง พรอมทั้งไดปรับพื้นที่เพื่อกอสรางสานักงานโครงการ รวมถึงการสั่งผลิตช้ินสวนโครงสรางอาคาร 
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