


เดือนธันวาคม 2563 มีความกาวหนางานดังตอไปน้ี 

• กอสรางอาคารท่ีพักพนักงาน แลวเสร็จ 100% 

• กอสรางอาคารสํานักงานสนาม แลวเสร็จ 92% 

• ปรับระดับและบดอัดดินบริเวณพื้นท่ีลานจอดรถ และพื้นท่ี Workshop แลวเสร็จ 75.5% 

• กอสรางทางเขาออกโครงการดานทิศเหนือของอาคารสํานักงานสนาม แลวเสร็จ 45.0% 

1. การเตรยีมงานกอสราง 

• สํารวจแนวพิกัดออกแบบงานรั้วช่ัวคราวของพื้นท่ีกอสราง Taxiway 
Dextension 1 แลวเสร็จ 80% 

• สํารวจคาระดับภูมิประเทศพื้นเดิมในพื้นท่ีกอสรางทางวิ่งเสนท่ี 3rd Runway  
แลวเสร็จ 80% 

2. งานสาํรวจพืน้ที ่

• เคลียรพื้นท่ีกอสรางทางวิ่ง 3rd Runway สวนเหนือ แลวเสร็จ 80%  

• เคลียรพื้นท่ีกอสรางทางขับ Taxiway สวนเหนือ แลวเสร็จ 80% 

• เคลียรพื้นท่ีกอสรางทางวิ่ง 3rd Runway สวนใต แลวเสร็จ 60% 

• เคลียรพื้นท่ีกอสรางทางขับ Taxiway สวนใต แลวเสร็จ 60% 

3. งานเคลยีรพืน้ที ่



Office Building อาคารสํานักงาน งานระบบ

ไฟฟาและ Network เคร่ืองปรับอากาศ  

เฟอรนิเจอรและอุปกรณ 

งานปรับพื้นที่ลานจอดรถ 

ถนนเขาพื้นที่กอสรางดานทิศใต 

CSC ไดดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 



ถางปาปรับเกลี่ยพื้นที่กอสราง : สวนเหนือ ถางปาปรับเกลี่ยพื้นที่กอสราง : สวนใต 

กวาดพื้นที่ถนน บริเวณรถบรรทุกดินโครงการ 

                ว่ิงผาน  เพื่อลดฝุนละออง 
ฉีดน้ําพื้นที่ถนน บริเวณรถบรรทุกดินโครงการว่ิงผาน 

เพื่อลดฝุนละออง 
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