



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



# โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง

เดือนตุลาคม 2563



จัดทำโดย : **AEC Consortium**





## งานควบคุมงานก่อสร้างสัญญา CC1

ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการก่อสร้างสำนักงานสนามบิน พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง  
และอยู่ระหว่างการเตรียมงานก่อสร้างรั้วชั่วคราวสำหรับกันพื้นที่ Airside

จัดทำโดย :

AEC  
ConsortiumAECMPPSSpanPCMADPI (Thailand) Ltd.  
A Group of ADP company

โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

CSC ได้ดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย ดังนี้



ประชุมสรุปความก้าวหน้าการทำงานประจำสัปดาห์/ประจำเดือน



Morning Talk

CSC ได้พิจารณาแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment Plan) ที่ผู้รับจ้าง CC เสนอ ซึ่งประกอบด้วยแนวทางพัฒนาและใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้มาตรฐานเลขที่ มอก. 14001 (ISO14001) ฉบับล่าสุด และคำแนะนำด้านการควบคุมสิ่งแวดล้อมในรายงาน EHIA ตลอดจนจัดเตรียมผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง